EASYNET

IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 SUL PROGRAMMA DI RETE EASY-NET*

MARZO-LUGLIO 2020

Interruzione delle attività previste dal progetto durante la fase pandemica

WP4 Emilia Romagna | Cronicità

Ritardo nelle attività previste dal progetto/mancato accesso ai dati

WP1 Lazio | Emergenza e Cronicità

WP3 Piemonte | Oncologia

WP5 Lombardia | Cardiovascolare

WP6 Calabria | Ostetricia

WP7 Sicilia | Emergenza e riabilitazione

Rimodulazione e progettazione di nuove attività a supporto dell'emergenza COVID-19

WP1 Lazio | Emergenza e Cronicità

WP2 Friuli-Venezia Giulia | Emergenza

WP3 Piemonte | Oncologia

WP4 Emilia Romagna | Cronicità

Utilizzo delle procedure di A&F a supporto dell'emergenza COVID-19

WP3 Piemonte | Oncologia

*Agabiti N, Acampora A, Angelici L, et al per il gruppo di ricerca EASYNET. A&F per il monitoraggio e la promozione della qualità delle cure in emergenza COVID-19: il lavoro di EASY-NET. Epidemiol Prev 2020. In press